

Số: 09 /QĐ-UBND

Duy Tiên, ngày 08 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Đường giao thông nội đồng xã Đọi Sơn, gồm các tuyến: Tuyến chính: Từ đường trục xã (thôn Đọi Nhất) đến đường ĐH 08; tuyến nhánh: Từ tuyến chính vào xóm núi và từ tuyến nhánh ra ĐH 08.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam: Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định về quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2010 sửa đổi, bổ sung Điều 9 quy định tại Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 4870/QĐ-UBND ngày 6 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên v/v phê duyệt dự án báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường giao thông nội đồng xã Đọi Sơn, gồm các tuyến: Tuyến chính: Từ đường trục xã (thôn Đọi Nhất) đến đường ĐH 08; tuyến nhánh: Từ tuyến chính vào xóm núi và từ tuyến nhánh ra ĐH 08;

Xét đề nghị của UBND xã Đọi Sơn (tại Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013) và đề nghị của tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành huyện Duy Tiên (tại Báo cáo số 01/BC-QT ngày 6 tháng 01 năm 2014) về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Tên dự án: Đường giao thông nội đồng xã Đọi Sơn, gồm các tuyến: Tuyến chính: Từ đường trục xã (thôn Đọi Nhất) đến đường ĐH 08; tuyến nhánh: Từ tuyến chính vào xóm núi và từ tuyến nhánh ra ĐH 08.

- Tên công trình: Đường giao thông nội đồng xã Đọi Sơn, gồm các tuyến:
Tuyến chính: Từ đường trục xã (thôn Đọi Nhất) đến đường ĐH 08; tuyến nhánh:
Từ tuyến chính vào xóm núi và từ tuyến nhánh ra ĐH 08.

- Chủ đầu tư: UBND xã Đọi Sơn.

- Địa điểm xây dựng: Xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

- Thời gian khởi công: Tháng 12 năm 2011.

- Thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng: Tháng 5 năm 2012.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư.

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện
Tổng số	4.202.980.000	
- Vốn ngân sách xã	4.202.980.000	
- Vốn vay		
+ Vay trong nước		
+ Vay ngoài nước		
- Vốn khác		

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số	4.202.980.000	3.964.555.000
- Xây lắp	3.615.821.000	3.615.078.000
- Chi phí QLDA	80.873.000	80.872.000
- Chi phí TVĐT	254.956.000	254.954.000
- Chi phí khác	81.188.000	13.651.000
- Chi phí dự phòng	200.142.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình (HMCT) giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số	3.964.555.000			
- Tài sản cố định	3.964.555.000			

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư.

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là: **3.964.555.000đ.**

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	3.964.555.000	
- Vốn ngân sách xã	3.964.555.000	
- Vốn vay		

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 10/12/2013 là: **1.564.555.000 đồng**.

(Có phụ lục số 01 kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản.

Được phép ghi tăng tài sản: **3.964.555.000 đồng**

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động	Chi tiết theo nguồn vốn
UBND xã Đọi Sơn	3.964.555.000đ		- Vốn ngân sách xã: 3.964.555.000đ

3. Trách nhiệm của các cơ quan đơn vị có liên quan

- Giao cho UBND xã Đọi Sơn căn cứ vào quyết toán công trình đã được duyệt, cấp số vốn còn thiếu là: **1.564.555.000đ** (Một tỷ năm trăm sáu mươi tư triệu năm trăm năm mươi lăm nghìn đồng) để thanh toán cho các đơn vị.

- Giao cho Kho bạc nhà nước huyện căn cứ vào kế hoạch vốn được bố trí và hồ sơ đề nghị, thực hiện thanh toán các khoản mà chủ đầu tư còn nợ các đơn vị liên quan theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch UBND xã Đọi Sơn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (T/h);
- Lưu VT, TC-KH.



Nguyễn Đức Vượng

Phụ lục số 01:

1. Tổng nợ phải thu: 1.564.555.000đ

Trong đó:

- Vốn ngân sách xã: 1.564.555.000đ

2. Tổng nợ phải trả: 1.564.555.000đ

- Thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành: 1.415.078.000đ.
- Thanh toán chi phí quản lý dự án: 80.872.000đ.
- Thanh toán chi phí tư vấn đầu tư: 54.954.000đ. Gồm:
 - + *Khảo sát, lập Báo cáo KTK: 23.938.000đ.*
 - + *Thẩm tra TK và DT: 9.630.000đ.*
 - + *Lập HSYC, đánh giá HSĐX: 9.666.000 đ.*
 - + *Giám sát thi công: 11.720.000đ.*
- Thanh toán chi phí thẩm tra quyết toán vốn: 13.651.000đ